

次期コミュニティ交通体系再編スケジュール

◇当初案 ←-----→ ◇変更案 ←————→

業務内容	工程(案)	令和2年度												令和3年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
コミュニティ交通 次期運行計画原案作成	当初	←-----→																							
	変更	←————→																							
交通事業者（西鉄バス） 運行計画・赤字補填 協議・調整	当初																								
	変更																								
買物支援関係会議（まちづくり協 議会）等への参加・意見徴取	当初	←-----→																							
	変更																								
地域代表者等との協議	当初	←-----→																							
	変更																								
交通事業者（バス、タクシー） 運行計画協議・調整	当初																								
	変更																								
コミュニティ交通 次期運行計画詳細調整・決定	当初																								
	変更																								
住民への周知・意見聴取（説明会 等）	当初																								
	変更																								
地域公共交通協議会	当初			●	●		●	●	●	●	●	●					●		●	●	●				
	変更			●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●		
令和3年度のコミュニティ交通運 行計画検討	当初																								
	変更																								