

工事請負変更契約報告書(市民環境部環境対策課)

協働環境委員会 資料
令和4年2月2日 提出

No.	事業名	工事名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	清掃工場 管理運営 事業	埋立処分場覆土工事	株式会社 高森組	81,154,700円	1,193,500円	79,961,200円	90.88%	変更なし	着手 令和3年7月17日 しゅん工 令和4年2月26日
				うち消費税 7,377,700円	うち消費税 108,500円	うち消費税 7,269,200円			

※主な変更理由

1次造成において現地盤の転圧を行った結果、計画よりも地盤高が下がったことから、2次造成における計画高を確保するために盛土の増工を行ったもの