

工事請負変更契約 報告書（都市建設部 土木建設課）

経済建設委員会資料
令和4年9月15日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
下水道	水江雨水ポンプ場新設 (その3)工事	有限会社荻原 建設	133,052,700円	3,140,500円	129,912,200円	89.37%	—	着 手 令和 3年9月28日
			うち消費税 12,095,700円	うち消費税 285,500円	うち消費税 11,810,200円		—	しゅん功 令和 4年 7月29日

※主な変更理由

工事実施に当たり、流入渠施工時の仮設矢板打設において一部架空線が支障となったことによる仮設工の変更。また、地盤改良(990m³)における現地採取土配合試験結果によるセメント添加量が当初設計量に対し1m³当たり35kgの増及びその他精査による各工種の数量変更によるもの。