

工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料
令和6年2月7日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	秋松地区配水幹線 布設替工事	舞鶴設備工業 株式会社	82,701,300円	1,961,300円	80,740,000円	97.99%	—	着 手 令和 5年 7月 14日
			うち消費税 7,518,300円	うち消費税 178,300円	うち消費税 7,340,000円		—	しゅん功 令和 6年 1月 9日

※主な変更理由

現地試掘の結果、既設配水支管が民地内に埋設されていたことによる布設替え延長及び各戸引込工の増工。また、既設配水管と既設送水管が接続されていたことによる分離止水工に伴う配管材、労務費、交通誘導員の増。その他精査による各工種の数量変更によるもの。

秋松地区配水幹線布設替工事 平面図

