

飯塚地区かわまちづくり計画 今後のスケジュール

| | R 6年度 | | | | | | | | | | | | R 7年度 | | | | R 8年度 |
|----------------|-------|----|----|----|--|------------------------------|---|---|-----|----|---|----------------------------|-------------|------|--------|--|-------|
| | 計画検討 | | | | | | | | | | | | 事業化 | | | | 計画実行 |
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 協議会 | | | | | ● 8/9 第2回協議会 ・かわまち計画素案の確認 (利活用計画、整備イメージ等) ・地域意見聴取の実施確認 ・社会実験の確認 | | ● 10月頃 第3回協議会 ・かわまち計画案の確認 (利活用計画、整備イメージ、 維持管理計画等) | | | | ● 1月下旬頃 第4回協議会 ・かわまち計画の確認・承認 ・かわまち計画登録後の計画 推進について | | | | | → かわまちづくり 計画の推進 (実施状況の確認、 具体計画の確認) | |
| 作業部会 飯塚憩いの会 | | | | | ● 9月下旬頃 第3回作業部会 ・意見聴取の結果確認 ・かわまち計画素案の確認 (意見聴取後) ・社会実験の企画 | | | ● 11月頃 第4回作業部会 ・社会実験の振り返り ・かわまち計画の確認 | | | ● 1月中旬頃 第5回作業部会 ・かわまち計画の確認 ・かわまち計画登録後の計画 推進について | | | | | | |
| 事務局 | | | | | ● ・かわまち計画書素案 作成(作業部会 意見反映) | ● ・かわまち計画書案 作成(意見聴取反映) | ● ・かわまち計画書 作成 | | | | | ◆ かわまちづくり 計画申請(4~6月) | ◆ 登録(8月) | | | → 測量・設計・整備 | |