資料5

第7期 飯塚市障がい福祉計画・第3期　飯塚市障がい児福祉計画策定スケジュール

		R5.4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R6.1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
資料収集、計画素案の作成	各種サービス利用実績の集計等					←																→															
	各種サービス必要見込量の試算等							←														→															
	障がい児・者に関する各種統計データの収集													←					→																		
	計画素案の作成・修正										←																			→							
市民意見募集（対:素案）	実施準備（事前広報等）																						↔														
	素案公表、意見募集																							↔		→											
	結果集約、市民意見に対する回答作成																										↔										
	回答の公表																											↔									
計画書印刷製本	印刷製本																																			↔	
各種会議	**障がい者施策推進協議会**				第1回							第2回						第3回						第4回						第5回						第6回	答申
	【参考】第6期計画策定時（R2年度）における福岡県との調整 ●:ヒアリング（サービス必要見込量の中間集計等）														●								●														

第1回　諮問、方針、スケジュール等
第2回
第3回　サービス等の必要見込量について,計画素案（事務局案）、進捗状況報告（第6期飯塚市障がい福祉計画・第2期飯塚市障がい児福祉計画）
第4回　計画素案修正、市民意見募集について
第5回　計画素案修正、市民意見募集の結果・回答について
第6回　計画素案最終とりまとめ