
参加者 各位                                                  

（ 公 印 省 略 ） 

令和 3年 10月 18日 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

飯塚小型自動車競走場メインスタンド整備事業公募型提案事業者選定 

 

質 問 票 回 答 書 

（□ 参加表明に関すること  ☑ 参加表明以外に関すること） 
標記について、質問書の提出がありましたので、次のとおり回答いたします。 

番号 書類名称 頁 質問内容（内容転記） 回答 

1 
公募型提案事業者

選定実施要領 
5 

電気設備施工主任担当者及び機械設備施工主任担

当者とは、専門工事業者での対応と考えてよいので

しょうか。それとも受注者(技術担当者)での配置と

考えるのでしょうか。 

受注者での配置を検討願います。 

ただし、受注者での配置が難しい場合は、協力事業

者で配置することも可能としますが、配置期間は工

事完了までとします。 

2 
公募型提案事業者

選定実施要領 
14 

中間（既済）検査等の計画につきましては、工事出

来高条件が確定しているならば教示ください。 

支払条件につきましては、公告しておりました建設

工事請負仮契約書(案)・契約約款(案)の P7（前金

払及び中間前金払）第 34条及び P8（部分払）第 37

条を参照ください。なお、部分払の支払時期につき

ましては、受発注者間の協議の上、決定することと

しております。 

3 
その他参考資料に

ついて 
 

平成 26 年度から現時点までの下記の項目をご教示

ください。 

① 開催日数/年 

② 入場者数/年 

③ 普通レース日の平均入場者数/日 

④ ﾅｲﾀｰﾚｰｽ日の平均入場者数/日 

別紙のとおり 



4 
その他参考資料に

ついて 
 

令和 4年 2月以降に決定しているレーススケジュー

ルをご教示ください。 

令和 4年 2月と 3月につきましては、公表されてい

るスケジュールとなります。 

また、令和 4年 4月以降のスケジュールにつきまし

ては、関係団体と協議中であり、現時点では決定し

ておりません。 

ただし、令和 4年 4月につきましては、本場開催は

行わず、場外開催発売のみを行うこととしておりま

す。 

5 工程計画について  

準備工事及び仮設工事着手可能日が、着工 2022 年

4 月からなのか、5 月からなのか。合わせて竣工は

2025年 3月末なのか、6月末なのか教示ください。 

準備工事及び仮設工事着手可能日は、令和 4年 4月

からの予定としています。 

また、竣工は令和 7年 6月末としていますが、7月

からの本場開催に向けた車券発売システム等の整

備が必要となりますので、建築確認完了検査を 3月

末とし、外構工事等の残工事を 6月末までと予定し

ております。 

なお、本事業につきましては、履行期間の短縮も求

めておりますので、そのような検討もお願いしま

す。 

6 仮設計画について  

重量車両の通行制約条件があれば、ご指導くださ

い。また、準備工で施設内道路の補強対策まで行う

必要があるのかご指導ください。 

重量車両の通行制約条件は定めておりませんが、場

内のアスファルト舗装は老朽化しているため、重量

車両の通行により破損個所が生じた場合は、復旧を

お願いします。 

なお、工事動線につきましては舗装の改修を見込ん

でおります。 



7 仮設計画について  

本場レース開催中、既設スタンド解体から新築工事

期間中、仮囲い、外部足場の設置等々により、第一

スタンド観客席から眺望が制限される範囲が発生

しますが、施設側で観客席の席位置は制限されると

考えてよいのでしょうか。 

第一スタンドの解体後に新築する工程となります

ので、既設スタンド解体から新築工事期間中は、第

一スタンドを使用することはありません。 

よって、第一スタンド観客席からの眺望の制限が発

生することは考慮していません。 

ただし、ロイヤルスタンドにつきましては、眺望が

制限される範囲が発生することが考えられますが、

施設側で観客席の席位置を制限する等の運用で対

応することを考えております。 

8 

ﾃﾝﾄ新設…平面図

(参考図)、参考数量

書 A-170 

164 

参考数量書‐テント建設工事で明細に鉄骨工事・膜

工事・基礎工事の記載がありますが、テント仕様の

詳細をご教示ください。 

鉄骨造平屋建て、延べ床面積 1,600㎡の耐火建築物

とし、構造材は一般構造用鋼材（SS400、STK400）

に防錆処理・ウレタン塗装仕上、屋根は膜構造で膜

材はフッ素樹脂酸化チタン光触媒膜同等品以上で

す。 

また、付属設備として LED照明を設置する計画とし

ております。 

9 
競走場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ整

備工事設計図 
A-204 

仮設計画図は、指定仮設でしょうか。参考図と考え

てよいのでしょうか。 

仮設計画図は参考図となりますが、①工事エリアと

仮設審判棟エリアとの動線区分、②工事エリアと来

場者エリアとの動線区分が必要となりますので、こ

の二つを満たす仮設計画でのご提案をお願いしま

す。 

10 

競走場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ整

備工事(解体)設計

図 

KA-001 

「本場開催日は工事を行わない、ミッドナイト開催

日は工事稼働日とする」との記述がありますが、新

築工事の特記仕様には工事条件の記載がありませ

ん。本場開催日は全ての工事(生コン打設、鉄骨建

方、土工事等々音が発生する工事)が稼働可能であ

り、本レース中、作業時間の規制も、館内放送に対

する制約等も無いと考えてよいでしょうか。具体的

にご説明願います。 

「本場開催日は工事を行わない、ミッドナイト開催

日は工事稼働日とする」という工事条件は、本事業

全体に適用しますので、新築工事においても適用さ

れます。 

ただし、受発注者間で協議を行い、レースの開催に

支障がないと判断した工事につきましては、本場開

催日であっても稼働可能とします。 



11 

競走場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ整

備工事(解体)設計

図 

KA-004 

現場事務所・駐車場等は各社提案も可能でしょう

か、それとも設計図記載の場所で確定と考えるので

しょうか。 

(管理事務所：特記 100+10㎡＝も、上記同様でしょ

うか。) 

現場事務所・駐車場等は各社提案も可能ですが、施

設運営上様々な制約がありますので、受発注者間で

協議した上での決定となります。 

なお、監理事務所も同様とします。 

 



デイ ナイター ミッド

H26 68 19 0 236,269

H27 65 19 3 207,187

H28 78 10 26 203,267

H29 82 5 37 185,131

H30 83 5 37 169,475

R1 77 11 47 139,429

R2 37 47 56 70,217

※ミッドナイトレースは無観客開催のため、入場者数は0人

年度 入場者数

開催日数

回答番号3（別紙）

※本場開催から場外ナイター発売等（場外発売から本場ナイター含む）を行っているため、開催毎の平均入場者数は不明。


