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経済・体育施設に関する調査特別委員会資料
平成30年4月12日提出

2月

飯塚市新卸売市場建設にかかる平成30年度予定スケジュール（案）
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度
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上旬　中旬　下旬

9月 10月 11月 12月 1月4月 5月 6月

設計（基本・実施）（建築・土木）

※2019年11月末までを予定

測量委託（土木）及び地盤調査委託（建築）

都市計画（卸売市場の敷地の位置の決定）に関する協議

卸売市場資料２


