
基本協定締結 （9月11日）

基本設計・実施設計

地盤調査

仮設プレハブ設置・新館解体

新施設（ホテル棟）建設工事

本館解体

グランピングエリア整備

開業（グランドオープン） （4月1日オｰﾌﾟﾝ）

筑豊ハイツ新館営業期間 （1月10日）

筑豊ハイツ本館営業期間 （10月31日予定）

経済・体育施設に関する調査特別委員会資料
平成31年1月18日提出
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飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ再整備事業スケジュール【平成31年1月18日現在】
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筑豊ハイツ資料1


