

## 第6章 事業の進め方

飯塚駅周辺地区は下記のスケジュールで整備を計画します。

なお、スケジュールはおおよその目安であり、事業の進捗状況や関係機関との協議・調整により、変更が生じる可能性があります。

表-6.1 飯塚駅周辺地区整備計画スケジュール(案)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
市場周辺 道路整備	設計	工事				
西町天道線	設計	工事				
菰田堀池公園 整備 (仮称)	設計	工事				
菰田西公園 整備				設計	工事	
駅前広場 整備事業 (自由通路・ 駅舎を含む)		設計	設計	工事	工事	
桜ヶ丘 踏切改良			設計	工事		